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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dan dibahas padan penelitian kali ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada pit potensial dengan nilai SR sebesar 15,49, memilki total volume OB 

sebsesar 22.987.343,54 bcm dengan cadangan batubara sebanyak  

1.483.578,20 ton. Nilai SR 15,49 dinilai belum ekonomis berdasarkan data 

yang ada diperusahaan. Dikarenakan nilai SR 15,49 masih dikategorikan 

tidak ekonomis, maka dilakukan pit optimasi dengan nilai SR sebesar 12, 

kemudian dilakukan  re-desain dan perhitungan ulang. Berdasarkan dari hasil 

perhitungan tersebut didapatkan total volume OB yang dimiliki pit SR 12 

sebesar 12.565.397,38 bcm dengan jumlah cadangan batubara sebanyak 

1.037.592,13 ton. 

2. PT Pada Idi merencanakan umur penambangan selama selama 2 tahun dengan 

target produksi per bulan sebesar 625.000 bcm. Dibutuhkan 6 fleet pada 

proses penambangan untuk mencapai target tersebut dengan kondisi alat yang 

baik. 

3. Minimnya jumlah alat yang berkerja dan kurannya keserasian alat mekanis 

menjadi faktor utama ketidak tercapaiannya target produksi sebesar 635.000 

bcm/bulan. 

4. Diperlukannya penambahan 4 unit excavator komatsu PC 400 dengan jumlah 

DT yang disesuaikan agar dapat melakukan aktivitas penambangan dengan 7 

fleet, sehingga target produksi/bulan dapat tercapai. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini untuk meningkatan 

jumlah produksi overburden removal masih dapat ditingkatkan dengan beberapa 

cara, yaitu:  

1. Melakukan peremajaan unit yang ada dan penambahan unit baru sebanyak 4 
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unit sehingga rencana produksi dapat tercapai. 

2. Memperhatikan perawatan dan pembuatan jalan hauling, sehingga tidak 

menyebabkan antri pada saat proses hauling berlangsung.  

3. Proses digging yang terlalu lama di karenakan material yang keras menjadi 

salah satu penyebab berkurangnya jumlah produksi OB saat dikupas. Hal ini 

dapat diatasi dengan cara melakukan peledakan (blasting) pada lapisan OB, 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk tahap digging dapat berkurang secara 

signifikan dan meningkatkan jumlah produksi overburden removal serta 

dapat memperpanjang umur alat.


