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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Bukit Asam Tbk merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak pada bidang industri pertambangan yang salah satunya beroperasi di

Unit Penambangan Tanjung Enim (UPTE), Provinsi Sumatera Selatan. Untuk

mencapai dan meningkatkan target produksi batubara, PT Bukit Asam Tbk

membuat pentahapan perencanaan penambangan dimulai dari rencana tahunan

(perencanaan jangka panjang), rencana sequence penambangan 3 bulanan,

rencana sequence penambangan bulanan hingga rencana produksi mingguan dan

harian (perencanaan jangka pendek).

Satuan kerja evaluasi pelaporan penambangan (EPP) mengevaluasi rencana

jumlah peralatan mekanis yang digunakan, target produksi harian dan mingguan

serta memonitor operasi penambangan setiap harinya agar sesuai dengan tahapan

rencana penambangan salah satunya adalah site Tambang Air Laya Barat

(TALBAR) pit MT-4. Sistem penambangan yang diterapkan di site TALBAR

yaitu menggunakan kombinasi alat gali muat dan alat angkut dengan mitra kerja

PT Pamapersada Nusantara. Rencana produksi Tambang Air Laya Barat pit MT-4

triwulan ke-1 tahun 2018 adalah 9.250.000 BCM untuk tanah penutup dan

batubara 1.740.000 ton dengan stripping ratio 5,31 : 1. Untuk rencana produksi

Tambang Air Laya pit MT-4 bulan Januari 2018 adalah 3.000.000 BCM dan

batubara 550.000 ton.

Pada realisasinya seringkali ditemukan adanya ketidaksesuaian antara

rencana penambangan dan kondisi aktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini

biasanya diketahui setelah dilakukan evaluasi diakhir bulan. Tujuan mengevaluasi

rencana penambangan adalah untuk mengetahui mengapa dan dimana saja

ketidaksesuaian itu terjadi. Selain dilakukan evaluasi, hal terpenting adalah

menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tercapai/ketidaktercapaian

rencana penambangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan faktor

pekerjaan sesuai perencanaan menjadi pembelajaran serta memberikan usulan

kepada perusahaan berupa rekomendasi yang dapat dilakukan agar target produksi
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penambangan triwulan ke-1 tahun 2018 dapat tercapai. Oleh karena itulah penulis

melakukan penelitian untuk mengevaluasi realisasi rencana penambangan ditinjau

dari sequence penambangan dan peralatan mekanis di site Tambang Air Laya pit

MT-4 Unit Penambangan Tanjung Enim (UPTE) PT Bukit Asam Tbk.

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini

meliputi:

1. Bagaimana realisasi rencana penambangan bulan Januari 2018 ditinjau dari

sequence penambangan dan peralatan mekanisnya?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan ketercapaian/ketidaktercapaian rencana

penambangan bulan Januari 2018?

3. Bagaimana dampak realisasi penambangan bulan Januari terhadap rencana

penambangan bulan Februari dan Maret 2018 ?

4. Apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan agar rencana sequence

penambangan triwulan ke-1 tahun 2018 dapat terealisasikan ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun bahasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar lebih

terfokus yaitu mengevaluasi ketersedian dan kinerja dari alat gali muat dan alat

angkut penambangan batubara serta realisasinya terhadapat rencana sequence

penambangan pada bulan Januari 2018 site Tambang Air Laya Barat pit MT-4,

tidak termasuk penggupasan tanah, keadaan jalan dan biaya produksi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami realisasi rencana penambangan bulan Januari 2018 ditinjau dari

sequence penambangan dan peralatan mekanis

2. Menganalisis faktor-faktor yang menentukan ketercapaian/ketidaktercapaian

rencana penambangan bulan Januari 2018
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3. Menganalisis pengaruh ketercapaian/ketidaktercapaian realisasi produksi bulan

Januari terhadap rencana produksi penambangan bulan Februari dan Maret

2018

4. Memberikan usulan kepada perusahaan berupa rekomendasi yang dapat

dilakukan agar target produksi penambangan triwulan ke-1 tahun 2018 dapat

tercapai

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penyusunan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

 Membantu mahasiswa untuk lebih memahami permasalahan di lapangan

dengan dasar-dasar teori yang didapatkan selama perkuliahan agar bisa

mendapatkan informasi pengetahuan baru mengenai dunia kerja tambang.

 Memahami berbagai faktor yang dapat mempengaruhi

ketercapaian/ketidaktercapaian sequence penambangan batubara, dampak

ketercapaian/ketidaktercapaianya, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan

untuk mendukung ketercapaian rencana penambangan pada triwulan ke-1

tahun 2018.

 Memahami dan mengetahui cara mengevaluasi rencana penambangan serta

solusi untuk mendukung ketercapaian target produksi ditinjau dari sequence

penambangan dan peralatan mekanis di PT Bukit Asam Tbk, Tanjung Enim.

2. Bagi Jurusan

 Menambah referensi mahasiswa khususnya Jurusan Teknik Pertambangan

dalam mengetahui cara mengevaluasi rencana penambangan ditinjau dari

sequence penambangan dan peralatan mekanis yang ada di PT Bukit Asam

Tbk, Unit Penambangan Tanjung Enim.

 Memberi gambaran bagi jurusan, agar dapat lebih menyesuaikan kurikulum

pendidikan sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan dalam persaingan di

dunia pekerjaan selepas lulus dari bangku perkuliahan.
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3. Bagi Perusahaan

 Memberikan hubungan kerja sama dalam bidang akademik perusahaan dengan

perguruan tinggi.

 Memberikan literatur untuk bahan referensi didalam kajian-kajian perencanaan

penambangan selanjutnya sehingga dapat ditentukan solusi yang paling efektif

dan efisien untuk mendukung ketercapaian target produksi pit MT-4 site

Tambang Air Laya Barat PT Bukit Asam Tbk.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dirangkum dalam beberapa bab sebagai

berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dituliskan latar belakang yang melandaskan diangkatnya masalah

pada kegiatan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan tentang maksud dan

tujuan dari kegiatan penelitian di unit penambangan Tanjung Enim PT Bukit

Asam Tbk, serta batasan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab yaitu Tinjauan Pustaka dan Landasan

Teori. Pada tinjauan pustaka, dibahas mengenai penelitian sebelum-

sebelumnya sebagai referensi untuk kegiatan penelitian. Sedangkan pada

Landasan Teori, dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan

penelitian yang akan dikaji serta teori mengenai metode yang digunakan dalam

penelitian.

3. Bab III : Metode Penelitian

Pada bab metode penelitian ini dibahas mengenai alat dan bahan yang

digunakan, serta cara-cara pengambilan data seperti data waktu edar peralatan

mekanis. Kemudian cara pengolahan data perhitungan produktivitas dan faktor

keserasian alat mekanis yang akan dievaluasi kemudian dianalisis untuk

pencapaian target produksi.
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4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Bab keempat ini khusus membahas mengenai kegiatan yang dilakukan selama

kegiatan penelitian, membahas realisais rencana sequence penambangan, faktor

yang mempengaruhi ketercapaian/ketidaktercapaian rencana penambangan,

dampak ketercapaian/ketidaktercapaian serta usaha yang dapat mendukung

untuk mencapai rencana penambangan pit MT-4 site Tambang Air Laya Barat

PT Bukit Asam Tbk.

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab kelima ini terdiri dari kesimpulan akhir dari seluruh kegiatan penelitian

serta yang dapat menunjang hasil penelitian. Saran yang ditujukan untuk

perusahaan tempat penelitian.
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