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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak perusahaan yang bergerak dibidang 

pertambangan batubara salah satunya adalah PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau 

yang sering disebut PTBA juga merupakan perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). PTBA telah melakukan aktivitas penambangan sejak tahun 

1919 di Tambang Air Laya, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Penambangan 

dilakukan secara tambang terbuka (open pit) dimana penambangan juga dilakukan 

bertahap dan secara sistematis untuk mencapai target produksi yang dapat 

memenuhi kebutuhan pasar dikarenakan PTBA merupakan salah satu produsen 

atau pemasok batubara untuk kebutuhan dalam dan luar negeri. 

  Dalam kegiatan pengupasan lapisan overburden di Pit Taman Tambang 

Air Laya pencapaian produksi hanya sebesar 82% yaitu sebesar 925.187,2 BCM 

dari target produksi sebesar 1.120.000 BCM. Ketidaktercapaian produksi tersebut 

disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi, oleh karena itu untuk 

mencapai target produksi yang optimal diperlukan kinerja alat yang optimal juga 

berupa alat gali-muat dan alat angkut yang berperan dalam kegiatan pengupasan 

overburden, peningkatan efisiensi kerja serta keserasian kerja antara alat gali-

muat dan alat angkut juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian produksi saat 

kegiatan penambangan berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu 

dilakukan kajian terhadap alat gali-muat dan alat angkut serta mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan ketidaktercapaian produksi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui berapa besar terget produksi pengupasan overburden pada 

bulan September 2016 pada Pit Taman, Tambang Air Laya. 



2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat atau tidak 

tercapainya target pengupasan overburden pada bulan September 2016 Pit 

Taman, Tambang Air Laya. 

3. Mengetahui cara untuk meningkatkan produktivitas alat gali muat dan 

angkut melakukan pengupasan overburden di Pit Taman, Tambang Air 

Laya. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya pada kegiatan pengupasan overburden di  area 

Pit Taman, Tambang Air Laya pada bulan September 2016 dengan rangkaian alat-

alat mekanis yang digunakan untuk mengupas overburden yaitu 3 unit alat gali-

muat Excavator Komatsu PC 2000 dan dan 1 unit  Excavator Komatsu PC 800, 

sedangkan untuk alat angkut menggunakan 20 unit Heavy Dumtruck (HD) 

Komatsu 785 dan 10 unit Dump truck  Nissan CWB. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui jam ketersediaaan alat untuk mendapatkan efisiensi kerja 

rangkaian alat gali-muat dan alat angkut yang digunakan untuk pengupasan 

overburden di Pit Taman, Tambang Air Laya.  

2. Mengetahui produksi alat gali-muat dan alat angkut  yang digunakan untuk 

mencapai target produksi overburden. 

3. Menganalisa faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian produksi dan  

optimalisasi yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan rencana 

produksi alat gali-muat dan alat angkut sehingga akan dapat memenuhi 

target produksi yang  ditetapkan. 

4. Mengetahui jumlah produksi alat gali-muat dan alat angkut setelah 

dilakukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi. 

5. Mengkaji penggunaan alat gali-muat dan alat angkut pada pengupasan 

overburden di Pit Taman Tambang Air Laya 2016. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengaplikasikan teori yang berkaitan dengan kegiatan penambangan 

batubara batubara, khususnya pemindahan tanah mekanis. 

2. Menambah referensi mahasiswa khususnya Jurusan Teknik Pertambangan 

Universitas Bangka Belitung dalam mengetahui kegiatan penambangan di 

tambang batubara. 

3. Sebagai acuan dalam meningkatkan produktivitas alat gali-muat dan alat 

angkut dalam mencapai target produksi yang direncanakan PT Bukit Asam 

(Persero) Tbk. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini dirangkum dalam beberapa bab sebagai 

berikut: 

1. Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini dituliskan latar belakang yang melandaskan diangkatnya 

masalah pada kegiatan penelitian. Selain itu, bab ini juga berisikan tentang 

maksud dan tujuan dari kegiatan penelitian di Pit Taman, Tambang Ait Laya PT 

Bukit Asam (Persero) Tbk, serta batasan masalah yang akan diuraikan dalam 

penelitian. 

2. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab yaitu Tinjauan Pustaka dan Landasan 

Teori. Pada tinjauan pustaka, dibahas mengenai penelitian sebelum-sebelumnya 

sebagai referensi untuk kegiatan penelitian. Sedangkan pada Landasan Teori, 

dibahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dikaji. 

3. Bab III : Metode Penelitian 



Pada bab metode penelitian ini dibahas mengenai alat dan bahan yang 

digunakan, serta cara-cara pengambilan data, hingga cara pengolahan data yang 

akan diteliti. 

 

 

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab keempat ini khusus membahas mengenai kegiatan yang dilakukan 

selama Kegiatan Penelitian dan membahas hasil serta menganalisa data yang telah 

didapat di lapangan. 

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan akhir dari seluruh kegiatan 

penelitian serta saran yang dapat menunjang hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


