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INTISARI 

Berdasarkan hasil perbandingan total rata-rata ritase pengamatan 

dibandingkan dengan waktu edar rata-rata alat angkut didapatkan rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk 1 ritase adalah 29,12 menit, maka dalam 1 jam bisa 

didapatkan 2 ritase untuk 1 dump truck tiap fleet PC 400 dilayani oleh 5-6 unit 

dump truck, artinya dalam 1 jam maka bisa menghasilkan 10-12 ritase setiap 

jamnya artinya tidak ada kesesuaian antara total rata-rata ritase pengamatan 

dengan waktu edar rata-rata alat angkut. Data yang diperoleh di lapangan berupa 

jumlah ritase pengangkutan, data cycle time alat, data lost time backhoe, lebar 

working loading point serta pengamatan jenis dan jumlah alat yang beroperasi 

maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan produktivitasnya. Setelah 

dilakukan perhitungan didapatkan produktivitas rata-rata dari 6 unit backhoe 

untuk bulan Januari berdasarkan realisasi sebesar 281,37 ton/jam dan 

produktivitas realisasi bulan Februari sebesar 343,12 ton/jam. Biaya sewa alat 

coal getting yang dikeluarkan perusahaan pada bulan Januari sebesar Rp 

1.631.589.000,00 dan pada bulan Februari sebesar Rp 1.515.396.000,00. 

Ketercapaian efisiensi biaya sewa alat coal getting pada bulan Januari dengan 

nilai sebesar - 2,53 % dengan nilai R/C Ratio 0,98 sedangkan bulan Februari 

ketercapaian efisiensi biaya sewa alat coal getting dengan nilai sebesar + 5,97 % 

dengan nilai R/C Ratio 1,07. Permasalahan teknis dilapangan yang menjadi 

penyebab terbesar dari rendahnya pengangkutan setiap ritasenya yakni jam hujan 

dan slippery yang tinggi dan jam halangan operasi CHF2. Upaya yang dilakukan 

perbaikan guna meningkatkan ritase yaitu dengan mengecilkan stand by hours alat 

sehingga efektifitas alat mekanis meningkat minimal 75 % ke atas agar kondisi 

EU alat menjadi bagus. Selain itu perbaikan geometri jalan angkut yang tidak 

sesuai karena adanya penyempitan jalan angkut baik lebar jalan lurus dan lebar 

jalan pada tikungan sehingga dump truck yang berpapasan harus memperlambat 

kecepatan bahkan berhenti bisa teratasi. 
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ABSTRACT 

Based on the comparison of average total ritase observations compared with 

an average circulation time of conveyance obtained an average time required for 1 

ritase is 29.12 minutes, then in 1 hour can be obtained 2 ritase for one dump truck 

fleet each PC 400 serviced by 5-6 units of dump trucks, meaning that in 1 hour 

then it could produce 10-12 ritase every hour meaning that there is no 

compatibility between the average total ritase observation with an average 

circulation time of conveyance. Data obtained in the form number ritase field of 

transport, the data cycle time tool, data is lost time backhoe, working width 

loading point and observation type and amount of operating the tool can then be 

calculated productivity. Afterdo the calculation, the average productivity of 6 

units backhoe for January based on the realization amounted to 281.37 tons/hour 

and the productivity of realization in February amounted to 343.12 tons/hour. 

Coal getting equipment rental costs incurred by the company in January of         

Rp 1.631.589.000,00 and in February amounted to Rp 1.515.396.000,00. 

Achievement the efficiency of coal getting equipment rental fees in January with a 

value of - 2.53% with a value of R/C ratio of 0.98, while In February the 

achievement of cost-efficiency coal getting rental equipment with a value of         

+ 5.97% with a value of R/C ratio of 1.07. Field technical problems are the 

biggest cause of poor transport of any ritase the hours of rain and slippery high 

and hours of operation CHF2 hitch. Efforts are being made to improve ritase 

improvement is byshrink stand-by hours the tool so that the effectiveness of 

mechanical devices increased by at least 75% up to the condition of the EU to be a 

good tool. Besides repair geometry corresponding haul roads for their good haul 

road narrowing the width of the straight and wide road on a bend so that the dump 

truck that passed had to slow the pace even stop can be resolved. 
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